
QUALIDADE E RISCO EM PROJETOS

Compreendendo a Gestão Estratégica da Qualidade
Planejando o processo de Qualidade
Estruturando a realização da Garantia
Controlando a Qualidade
Definindo Riscos
Identificando Riscos em Projetos
Organizando a Análise, Respostas e Controle de Riscos
Entendendo os Riscos como força disruptiva

COMUNICAÇÃO E STAKEHOLDERS EM

PROJETOS

Compreendendo o Gerenciamento de Stakeholders em Projeto
Criando Engajamento dos Stakeholders
Planejando o Gerenciamento de Stakeholders
Gerenciando o Engajamento dos Stakeholders
Entendendo os obstáculos à comunicação
Planejando a Comunicação
Compreendendo a Gestão de Mudanças
Entendendo as Novas tecnologias e suas mudanças na
comunicação

PMO, PORTFÓLIO E MATURIDADE EM

PROJETOS

Compreendendo o PMO: tipos e formas

Compreendendo o PMO: funções e responsabilidades

Implantando o PMO: fatores críticos

Compreendendo Técnicas de seleção e priorização de Projetos

Gerenciando Portfólios

Entendendo a Maturidade em Gerenciamento de Projeto

Compreendendo os Modelos de Maturidade de Projeto

Estruturando Modelos de Avaliação de Prontidão e Maturidade

METODOLOGIAS DE GESTÃO

Desenvolvendo a metologia Waterfall

Desenvolvendo a metologia Prince 2

Desenvolvendo a metologia Scrum

Desenvolvendo a metologia Caminho Crítico

Criando um Project Model Canvas

Desenvolvendo a metologia 6 Sigma

Desenvolvendo a metologia Lean Six Sigma

Desenvolvendo a metologia Methodware


